

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

บันทึกข้อความ

ที่ นย. ๓๗๕ / ๒๕๖๘

๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบครึ่งปี)

เรียน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นั้น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ของสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย รอบครึ่งปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละแผนงาน/โครงการ
๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ
๔. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ
๕. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบครึ่งปี) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผนฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรวัตร ฤกษ์อำนวยโชค)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

๓๗๕

(นายเอกรินทร์ ทองนอก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘

๒๓ เม.ย. ๖๘

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 1. การสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการ ผลิต การใช้ และ จำหน่ายอ้อยและ น้ำตาลทราย	พ.ศ.68 – ส.ศ.68	40,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ** เนื่องจากแผนการดำเนินงาน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม 68 ถึง สิงหาคม 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ** เนื่องจากแผนการดำเนินงาน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม 68 ถึง สิงหาคม 68	0 บาท	ปัญหาและอุปสรรค - บุคลากรของสำนักงานไม่ เพียงพอต่อการดำเนินการ ตามภารกิจ - โครงสร้างของ สนง.ไม่ รองรับภารกิจที่มี

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนงานที่ ๒. การบริหารจัดการ รายรับและ ผลตอบแทนของ กองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายมีการดำเนินการ 2 กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บรายได้ ตามระเบียบที่กำหนด - การบริหารผลตอบแทนจาก เงินฝากธนาคาร สำนักงาน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สามารถดำเนินการได้ดังนี้ (1) SCB. ผลตอบแทน 1.25% (2) ธ.ก.ส.ผลตอบแทน 1.60%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีคณะกรรมการบริหาร กองทุน ทำให้การดำเนินการ จัดการบริหารเงินฝากกับ ธนาคารอื่น ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการนำเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กองทุนควรเร่งดำเนินการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุน
---	-----------------	----------------	---	-------------------------	--------------------	---

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการ หนี้สินของกองทุน อ้อยและน้ำตาล ทราย	ก.พ.68 - ก.ย.68	350 ล้านบาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย มีภาระหนี้ 1 ส่วน ได้แก่ 1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 685.16 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดินปีละ 350 ล้านบาท สามารถดำเนินการ ชำระหนี้ได้ตามกำหนด	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการชำระ หนี้สิน ได้ตามแผนที่กำหนด ใน ปีงบประมาณ 2568 ผลการ ดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	350 ล้านบาท	ปัญหาอุปสรรค - กองทุนไม่มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ ข้อเสนอแนะ - ควรจัดหาแหล่งรายได้ของ กองทุนให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงานตามภารกิจ
แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร						
แผนงานที่ 4. การพัฒนาบุคลากร	ต.ค.67 - ก.ย.68	600,000 บาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย กำเนิดการพัฒนา บุคลากรโดยให้แผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568 และขับเคลื่อน โดยรูปแบบคณะทำงาน ปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากร บุคคล โดยแผนบริหารฯ กำหนดกิจกรรมไว้จำนวน 24 กิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	210,633.00 บาท	ปัญหาอุปสรรค - โครงสร้างของ สนง.ไม่ รองรับภารกิจที่มี ข้อเสนอแนะ - ควรแก้ไขโครงสร้าง สนง. (อยู่ระหว่างการศึกษา ของ คณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย)

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย						
แผนงานที่ 5 การปรับปรุงกฎ ระเบียบองค์กร	เม.ย.68 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย ได้ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2535 ว่าด้วยการ บริหาร และการควบคุมการ ปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทรายและนำเสนอ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทรายเพื่อพิจารณา	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการ ทบทวนฉบับที่ 1 พ.ศ.2535 ว่า ด้วยการบริหาร และการควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างสำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย และอยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะ กรรมการบริหารกองทุน ผลการดำเนินงานสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ใช้ งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มีคณะกรรมการบริหาร กองทุน ทำให้การอนุมัติการ แก้ไขระเบียบไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามกำหนด ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการนำเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กองทุนควรเร่งดำเนินการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุน

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 6 การปรับปรุง โครงสร้างบุคลากร	ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้วอยู่ระหว่าง การพิจารณาของ กอน.	ไม่ใช้งบประมาณ	1. คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 2. คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทรายอยู่ระหว่างการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการ นำเสนอการปรับโครงสร้างให้ คณะกรรมการบริการกองทุน พิจารณาแล้วเสร็จ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย ผลการดำเนินงานสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ใช้ งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค - คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย ใช้เวลาในการ พิจารณายาวนาน และยังไม่ แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ - สนง.ติดตาม การพิจารณา ของคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 7. การปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพื่อการ ดำเนินงาน	ต.ค.67 - ก.ย.68	520,500 บาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย ดำเนินการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ การดำเนินงานโดยแผนปฏิบัติ การดิจิทัล ประจำปี 2568 โดย กำหนดกิจกรรมไว้จำนวน 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	0 บาท	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - บางกิจกรรมควรกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละ ช่วงกิจกรรม